



금융산업공익재단 과 함께하는  
Financial Industry Public interest Foundation

## 「장애인거주시설 생활환경개선 지원사업」 결과보고서

기관명	한국장애인복지시설협회	대표자	정석왕
사업명	장애인거주시설 생활환경개선 지원사업		
주소	(04157)서울시 마포구 마포대로 63-8 삼창빌딩 903호	전화번호	02-718-9363
		FAX	02-718-9366
사업대상	다니엘복지원, 무궁애학원	사업기간	2021. 7. 14. ~ 2022. 3. 16.
지원내용	사업 선정 시설 2개소에 리모델링 사업비 1억원 내외 지원		
총 사업비	₩207,459,796 (금이억칠백사십오만구천칠백구십육원정)	재단 지원금	₩200,000,935 (지원금 : 2억원 / 이자수입 : 935원)
		협회 자부담	₩7,458,861
담당자	박헌규 대리	담당자 연락처	070-5096-8931

### 1. 사업 추진내용

#### 1) 사업목적 및 목표

##### ○ 목적

- 노후화된 장애인거주시설의 장애물 없는 생활환경으로 개선
- 일반 가정집과 유사한 유닛단위 주거공간으로 개선하여 시설 장애인의 안전 및 삶의 질 향상

##### ○ 목표 : 사업 선정 시설 2개소에 리모델링 사업비 개소당 1억원 내외 지원

#### 2) 계획대비 추진 결과

구분	계획		결과	
	시기	세부내용	시기	세부내용
사업지원 확정	21년 7월	• 사업 추진계획서 작성 • 사업지원 확정 여부 결정	21년 7.14.	• 사업 추진계획서 작성 및 금융재단 제출 • 사업지원 확정 여부 결정

구분	계획		결과	
	시기	세부내용	시기	세부내용
업무협약식 진행	7월 중	<ul style="list-style-type: none"> <li>업무협약식 진행</li> <li>관련 내용 보도자료 배포</li> </ul>	7.14. ~15.	<ul style="list-style-type: none"> <li>업무 협약 약식 진행</li> </ul>
사업홍보 및 지원신청서 접수	7월	<ul style="list-style-type: none"> <li>장애인거주시설 대상 사업 홍보</li> <li>지원신청서 접수 및 취합</li> </ul>	7.15. ~8.6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>장애인거주시설 대상 사업 홍보</li> <li>지원신청서 접수 및 취합</li> </ul>
지원시설 심사 및 선정	7~8월	<ul style="list-style-type: none"> <li>지원신청서 취합</li> <li>심사위원회 구성</li> <li>심사기준에 따른 지원시설 선정</li> </ul>	8.7. ~9.13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>지원신청서 취합 및 심사위원회 구성</li> <li>1,2차 심사 및 현장실사에 따른 지원시설 2개소 선정</li> </ul>
1차 사업비 지급 및 리모델링 착공	8~9월	<ul style="list-style-type: none"> <li>선정된 시설 1차 사업비 지급</li> <li>시설별 시공업체 선정 및 계약체결</li> <li>계약 및 설계에 따라 리모델링 착공</li> </ul>	9.13. ~11.24.	<ul style="list-style-type: none"> <li>금융재단 1차 사업비 관련 지원 요청</li> <li>설계 용역 업체 선정에 따른 지원 시설 설계 및 공사 내역 산정</li> <li>설계 용역 업체 계약금 및 잔금 지급</li> <li>지원시설별 시공업체 선정에 따른 1차 사업비 지급 및 리모델링 착공</li> </ul>
리모델링 공사 현장 확인을 위한 시설방문	10월 중	<ul style="list-style-type: none"> <li>리모델링 공사 참관을 위한 시설 방문</li> </ul>	11.24. ~12.17.	<ul style="list-style-type: none"> <li>리모델링 공사 참관을 위한 시설 방문</li> <li>홍보영상 제작을 위한 업체 선정 및 시설 방문을 통한 현장 스케치 진행</li> <li>홍보영상 제작 업체 계약금 지급</li> </ul>
2차 사업비 지급 및 리모델링 준공	10~11월	<ul style="list-style-type: none"> <li>시설별 2차 사업비 지급</li> <li>계약에 따라 리모델링 진행 및 준공</li> </ul>	12.17. ~ 22년 1.27.	<ul style="list-style-type: none"> <li>시설별 2차 사업비 지급</li> <li>계약에 따라 리모델링 진행 및 준공</li> <li>선정 시설 입주식 진행 및 보도자료 배포 (다니엘복지원 - 1/10, 무궁애학원 - 1/27)</li> </ul>
최종결과 보고서 제출	12월	<ul style="list-style-type: none"> <li>시설별 결과보고서 제출</li> <li>최종 결과보고서 금융재단 제출</li> </ul>	1.28. ~3.16.	<ul style="list-style-type: none"> <li>공사 최종 마무리</li> <li>시설별 결과보고서 취합</li> <li>홍보영상 제작 마무리 및 잔금 지급</li> <li>최종 결과보고서 금융재단 제출</li> </ul>

### 3) 사업 진행 일정별 수행현황

주요 내용		기간	21년						22년		
			7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
사업지원 확정	계획		○								
	결과		●								
업무협약식 진행	계획		○								
	결과		●								

주요 내용	기간	21년						22년		
		7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
사업홍보 및 지원신청서 접수	계획	○								
	결과	●	●	●						
지원시설 심사 및 선정	계획	○	○							
	결과		●	●						
1차 사업비 지급 및 리모델링 착공	계획		○	○						
	결과			●	●	●				
리모델링 공사 현장 확인을 위한 시설방문	계획				○					
	결과					●	●			
2차 사업비 지급 및 리모델링 준공	계획				○	○				
	결과						●	●		
최종결과 보고서 제출	계획						○			
	결과							●	●	●

※ 상기 일정은 코로나19 상황에 따른 악화로 인하여 계획 대비 추진이 지연되었음

#### 4) 시설별 사업수행 결과

시설명	설계도면 / 사업 수행 결과
다니엘 복지원	<p>* 전형적인 복도식 집단형식에서 1~2인실 유닛단위의 가정공간으로 설계</p> <p>1. 이용인 개인에게 개별적 공간을 제공하여 개인 사생활 권리 보장</p>

시설명	설계도면 / 사업 수행 결과
	<p>- 다수 인원이 사용한 생활공간을 유닛단위로 나누어 1~2인에게 개별적 수납공간을 제공함. 이에 개인 사생활 권리에 대해 보장해주면서 개별적인 맞춤 서비스를 가능케 함.</p> <p><b>2. 보통의 가정집과 유사한 공간을 제공하여 자립생활 도모</b></p> <p>- 개별적 공간뿐만 아니라 부엌, 다용도실, 거실 등을 마련하여 ‘내 집’이라는 생각을 가지는 계기가 되었으며, 보통의 가정집과 유사한 공간을 만듦으로써 자립 생활에 필요한 다양한 역량을 키우는 공간으로 도모할 수 있었음.</p>
무궁애 학원	<div data-bbox="319 582 1388 1254"> </div> <p><b>* 시설 내 일부분의 유휴공간을 활용하여 일반가정과 유사한 주거공간으로 설계</b></p> <p><b>1. 거주시설 내 독립 거주공간 마련</b></p> <p>- 이번 사업을 통하여 본인만의 집 또는 개인공간을 가짐으로써 자율성을 통한 나만의 여가활동, 정리정돈, 필요물품 구입 등의 다양한 자발적인 요구 표현이 많아지는 기회가 되었음.</p> <p><b>2. 자폐성향 거주인을 위한 개별공간 마련</b></p> <p>- 거주 공간의 개선으로 각 공간별 경계가 명확해지고 사생활이 보호되는 공간에서 생활이 가능케 됨. 이로 인하여 일상에서 흔히 일어났던 소소한 다툼이나 갈등, 폭력성이 줄어들고 생활에 보다 더 안정감을 느낄 수 있었음.</p> <p><b>3. 다양한 거주형태의 선택권 확대</b></p> <p>- 시설 거주인의 거주 및 서비스에 대한 욕구를 바탕으로 진행된 이번 사업을 통하여 거주시설의 형태는 더욱 다양하게 설계할 수 있으며, 제공하는 서비스의 형태는 기관과 목적에 따라서도 다양한 방식의 거주형태가 나타나고 시설 내 거주인이 스스로 선택할 수 있는 기회가 확대될 수 있음.</p>



## 5) 사업 수행 관련 사진

<p>사업 선정 1차 심사</p> 	<p>사업 선정 2차 심사</p> 
<p>사업 선정 현장 실사 (1)</p> 	<p>사업 선정 현장 실사 (2)</p> 
<p>설계 및 리모델링 컨설팅 미팅(다니엘복지원)</p> 	<p>설계 및 리모델링 컨설팅 미팅(무궁애학원)</p> 
<p>리모델링 입주식 - 다니엘복지원</p> 	<p>리모델링 입주식 - 무궁애학원</p> 

## 6) 홍보결과

홍보매체	홍보내용
<p>협회 홈페이지</p>	<div data-bbox="306 297 842 1001">  <p><b>신청공간</b></p> <p>후원배분</p> <p>(마감) 금융산업공익재단과 함께하는 「장애인거주시설 생활환경개선 지원사업」 신청 안내</p> <p>한정발 (106,250,12,291) 1,903회 0인 21-01-15 13:50</p> </div> <div data-bbox="849 297 1430 965">  <p><b>식·정보공간</b></p> <p>협회소식</p> <p>금융산업공익재단 생활환경개선 지원사업 관련 다니엘복지원 입주식 진행</p> <p>한정발 242회 22-01-10 20:13</p>  </div>
<p>언론홍보</p>	<div data-bbox="306 1041 879 1843">  <p><b>금융산업공익재단 장애인거주시설 리모델링</b></p> <p>매년 시설 2곳 선정 인권과 안전 우선 배리어프리 리모델링 2억원 지원</p> <p>일렉 : 2022-01-27 14:18</p>  <p>금융산업공익재단(대표이사장 조대엽, 이하 '재단')과 한국장애인복지시설협회(회장 정석왕, 이하 '한정협')는 27일 오후 1시 무궁애학원(원장 박민현, 경남 양산시 물금읍 청룡로 69)에서 시설 리모델링 후 입주식을 진행했다고 밝혔다.</p> <p>재단과 한정협은 인권·자립성 증진 여부, 보편적 적용 가능성, 일반 거주자와의 차별성 등을 기준으로 선정 심사 및 2회의 전문가 심사를 통해 총 39개 중 9개 시설 중 무궁애학원과 다니엘복지원(서울 서초)을 최종 선정했다.</p> <p>중증장애인 80명이 생활하고 있는 무궁애학원은 시설 내 거주인원 자연감소로 인해 발생한 유휴공간을 일반 가정집과 유사한 개인 주거공간과 제할 품으로 개선해 장애인의 자립생활과 인권, 안전,</p> </div> <div data-bbox="922 1041 1412 1843">  <p><b>금융산업공익재단, 장애인거주시설 리모델링 지원</b></p> <p>금융산업공익재단(대표이사장 조대엽, 이하 '재단')과 한국장애인복지시설협회(회장 정석왕, 이하 '한정협')는 27일 오후 1시 무궁애학원(원장 박민현, 경남 양산시 물금읍 청룡로 69)에서 시설 리모델링 후 입주식을 진행했다고 밝혔다.</p> <p>재단과 한정협은 인권·자립성 증진 여부, 보편적 적용 가능성, 일반 거주자와의 차별성 등을 기준으로 선정 심사 및 2회의 전문가 심사를 통해 총 39개 중 9개 시설 중 무궁애학원과 다니엘복지원(서울 서초)을 최종 선정했다.</p> <p>중증장애인 80명이 생활하고 있는 무궁애학원은 시설 내 거주인원 자연감소로 인해 발생한 유휴공간을 일반 가정집과 유사한 개인 주거공간과 제할 품으로 개선해 장애인의 자립생활과 인권, 안전,</p> </div>

보도자료 게시 언론사 - 국민일보, 에이블뉴스, 웰페어뉴스, 신아일보, 한국금융신문, 정보통신신문, 빅데이터뉴스, 굿모닝경제, 아시아투데이



홍보매체	홍보내용
홍보영상 제작	 <p>"나만의 공간에서 더욱 행복하게 지내기를 바랍니다"</p>

※ 상제작한 홍보영상은 추후 홈페이지 및 SNS (유튜브, 네이버밴드 등) 채널 업로드 예정